

样本库软件实施流程				
关键节点	关键节点	责任人	完成事项	交付成果
需求 5个工作日内	需求提出 	客户	根据客户/合作伙伴的需要提出具体需求 方式：1.微信；2.邮件；3.现场会议	对于实施周期、定制开发、设备集成所涉细节提出需求
	实施计划确定	工程师	根据需求，确定实施计划	确定需求和实施计划
实施 10个工作日内	 功能开发	客户	用户界面文案初稿（2工作日）	文案符合用户要求
	集成开发	工程师	样本字典、流程、设备集成等（5工作日）	功能符合用户要求
	演示交付	工程师	云环境演示部署（3工作日）	软件安装和演示
审核 3个工作日内	 演示审核	客户	对演示软件进行审核，提出修改建议（1工作日）	具体修改建议
	 修改	工程师	根据审核意见修改，完成修改，在云环境上部署（1工作日）	
	 软件审核	客户	对修改软件进行审核（1工作日）	软件发布或修改建议
验收 2个工作日	 软件实施	工程师	软化实施和调试（1工作日）	实施及配合验收
	 软件验收	客户	软件验收（1个工作日）	客户验收报告
交付 2个工作日内	 效果反馈	销售	合同收尾（1个工作日）	合同工作
	 效果评估	项目经理	项目交付（1个工作日）	项目报告